

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Перевозского муниципального района Нижегородской области
«Дубская основная школа»

П Р И К А З

30 апреля 2015 г.

№ 71-ОД

С.Дубское

**Об утверждении комплекса мер по реализации плана мероприятий поэтапного
введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р "Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 июля 2014 года № 1284-р "Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в Нижегородской области", приказом министерства образования Нижегородской области от 26.03.2015 № 925 "Об утверждении комплекса мер по реализации плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Нижегородской области"

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по реализации плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в МАОУ «ДОШ» (далее – Комплекс мер).
2. Назначить ответственным за исполнение мероприятий в соответствии с Комплексом мер учителя физкультуры Апаева А.Н.
3. Заместителю директора по УВР Егоровой Л.Н.
 - 3.1. Организовать необходимую работу по реализации Комплекса мер;
 - 3.2. Разработать необходимые локальные нормативные акты в сроки, определенные Комплексом мер;
 - 3.3. Осуществлять контроль за своевременным выполнением мероприятий Комплекса мер.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



Е.В.Плеухина

КОМПЛЕКС МЕР

по реализации плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в МАОУ «ДОШ»

I. Организационный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения
1	Повышение квалификации учителей физической культуры на базе ГБОУ ДПО НИРО, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	Егорова Л.Н.	ежегодно
2	Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО	Егорова Л.Н.	ежегодно до 30 апреля
3	Участие в научно-практических конференциях по обобщению и распространению опыта внедрения ВФСК ГТО, в том числе посвященных 85-летию ВФСК ГТО	Апаев А.Н.	ежегодно
4	Участие в обучающих семинарах, вебинарах по вопросам подготовки обучающихся общеобразовательных организаций к сдаче норм ВФСК ГТО	Апаев А.Н.	ежегодно
5	Разработка в локальных нормативных актов в соответствии с методическими рекомендациями по поддержке деятельности работников физической культуры, образования, студентов образовательных организаций высшего профессионального образования и волонтеров, связанной с поэтапным	Плеухина Е.В.	Май-июнь 2015 года

	внедрением ВФСК ГТО в субъектах РФ от 31.10.2014		
6	Участие в мониторинге внедрения ВФСК ГТО в общеобразовательных организациях	МАОУ «ДОШ»	Весь период

II. Этап введения ВФСК ГТО среди обучающихся

1	Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков ВФСК ГТО в общеобразовательных организациях	Управление образования	ежегодно начиная с 2016 года
2	Участие в областном конкурсе фоторепортажей "ВФСК ГТО" среди обучающихся общеобразовательных организаций	Апаев А.Н.	декабрь 2016 года
3	Участие в областном интернет-конкурсе "ВФСК ГТО" среди обучающихся общеобразовательных организаций	Апаев А.Н."	декабрь 2016 года